
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน

โครงการฯ งบประมาณตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2564

มิติท่ี 1 ตามแผน 3 โครงการ ผลการด าเนินงาน 0 โครงการ

มิติท่ี 2 ตามแผน 8 โครงการ ผลการด าเนินงาน 3 โครงการ

มิติท่ี 3 ตามแผน 12 โครงการ ผลการด าเนินงาน 1 โครงการ

มิติท่ี 4 ตามแผน 3 โครงการ ผลการด าเนินงาน 1 โครงการ

ทัง้หมด 26 โครงการ


